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ПОРЯДОК
контроля качества выполнения работ по уплотнению и 

гидроизоляции швов и трещин и уплотнению грунтов за обделкой 
путем инъектирования железобетонных конструкций 

коммуникационных коллекторов

Раздел 1. Термины и их сокращения

Заказчик -  Государственное унитарное предприятие города Москвы по 
эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»;

ПД -  проектная документация;
СТРК -  служба технического развития коллекторов;
ПО УКС -  производственный отдел Управления капитального 

строительства;
ОКР -  отдел капитального ремонта;
ЭП -  эксплуатирующее подразделение (РЭК 1-5, СУЭКК г. Зеленограда 

СЭ); F ’
Контрольное нагнетание -  нагнетание, производимое с целью контроля 

Заказчиком качества выполнения работ по уплотнению и гидроизоляции швов и 
трещин, уплотнению грунтов за обделкой путем инъектирования железобетонных 
конструкций коммуникационных коллекторов.

Раздел 2. Порядок организации контрольного нагнетания

2.1. Контроль качества выполненных работ по инъектированию швов и 
трещин, а так же уплотнению грунтов за обделкой железобетонных конструкций 
коммуникационных коллекторов проводится Заказчиком в составе ответственных 
представителей СТРК, ЭП, ПО УКС или ОКР (по принадлежности объекта 
Договору).

2.2. Инъектирование швов и трещин, уплотнение грунтов за обделкой 
железобетонных конструкций коммуникационных коллекторов проводится 
гидроактивными пенополиуретановыми инъекционными составами согласно 
проектной документации и технологическим картам.



2.3. При окончании производства работ по инъектированию швов и трещин, 
уплотнению грунтов за обделкой железобетонных конструкций 
коммуникационных коллекторов согласно технологической карте и проектной 
документации генеральный подрядчик обязан не позднее чем за 24 часа вызвать 
факсограммой ответственных представителей СТРК, ЭП, ПО УКС или ОКР на 
приемку выполненных работ в объеме не менее 100 погонньш метров коллектора 
для работ по инъектированию швов и трещин и не менее 50 погонных метров 
коллектора для работ по уплотнению грунтов за обделкой для 
освидетельствования и проведения контрольного нагнетания.

2.4. Комиссия Заказчика выбирает швы для проведения контрольного 
нагнетания из расчета 2 шва перекрытия, 2 стеновых шва и 2 шва основания на 
100 погонных метрах коллектора на участке предъявляемых гидроизоляционных 
работ при инъектировании швов и трещин.

2.5. Комиссия Заказчика выбирает места установки новых пакеров из расчета 
5 отверстии на 50 погонных метров коллектора при уплотнении грунтов за 
обделкой железобетонных конструкций коммуникационного коллектора.

Раздел 3. Порядок проведения контроля качества инъекционных работ

3.1. На 1 шов забуривается 1 отверстие и устанавливается одноразовый пакер 
в соответствии с технологической картой на выполнение работ по уплотнению и 
гидроизоляции швов и трещин путем инъектирования железобетонных 
конструкций коммуникационных коллекторов или проектной документацией.

3.2. На 10 погонных метров коллектора забуривается 1 отверстие и 
устанавливается 1 пакер в соответствии с технологической картой или проектной 
документацией на выполнение работ по уплотнению грунтов за обделкой 
железобетонных конструкций коммуникационного коллектора.

3.3. После выполнения п. 3.1 и 3.2 настоящего порядка производятся работы 
по контрольному нагнетанию гидроактивного пенополиуретанового 
инъекционного состава в соответствии с технологическими картами или ПД.

З А  Комиссией проводится визуальная оценка расхода гидроактивного 
пенополиуретанового инъекционного состава на 1 пакер (контрольная точка).

3.5. Операция повторяется на последующих обозначенных Заказчиком 
контрольных точках.

3.6. В случае если при контрольном нагнетании в одной из контрольных 
точек присутствует расход гидроактивного пенополиуретанового состава, то 
работы по выполнению гидроизоляции швов и трещин, уплотнению грунтов за 
обделкой путем инъектирования железобетонных конструкций 
коммуникационных коллекторов Заказчиком не принимаются на всём 
предъявляемом участке с составлением соответствующего Акта с записью в 
журнале производства работ на объекте.

3.7. В случае если при контрольном нагнетании во всех контрольных точках 
отсутствует расход гидроактивного пенополиуретанового состава, то работы 
Заказчиком принимаются и составляется соответствующий акт с записью в 
журнале производства работ на объекте.



3.8. В случае обнаружения некачественного выполнения работ подрядная 
организация устраняет замечания, после чего предъявление работ повторяется в 
соответствии с настоящим порядком.
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